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ÖZET 

Bu makalede, 03.03.1992 tarihinde Kozlu Taşkömürü işletme Müessesesinde meydana 
gelen ve 263 maden işçisinin ölümüne neden olan grizu faciası sonrasında oluşan ocak 
yangınını söndürmek amacıyla ocakların suyla doldurulması ve yangın söndükten sonra 
ocakların geri kazanılması çalışmaları kısaca özetlenmiştir. 

ABSTRACT 

In this paper, the filling of Kozlu Colliery with water in order to extinguish the 
underground fire occured after the methane explosion disaster which killed 263 mine 
workers took place on 03.03.1992 and dewatering and recovery of the colliery after 
extinguishing of the fire are briefly introduced. 
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1. GİRİŞ 

1992 yılındaki grizu faciası öncesi Kozlu Müessesesi ile ilgili bilgiler şöyledir; Türkiye 
Taşkömürü Kurumunun 5 müessesesinden biri olan Kozlu Müessesesi şehrin 8 km 
batısında kurulmuş olup 12 km2'lik bir sahada üretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Günlük üretim miktarı 5.000 ton, personel sayısı 3.625 yer altı, 1.464 yerüstü işçisi ve 
280 memur olmak üzere toplam 5.369 kişidir. Yer altı işletmeciliği yapılmaktadır. 
Üretim faaliyetleri insaniye ve Incirharmanı olmak üzere iki işletmede 
sürdürülmektedir. Açık galeri uzunluğu yaklaşık 83 km'dir. Yeryüzü ile irtibatı olan 
kuyulardan üçü (Uzun Mehmet-I, II ve Yeni Kuyu) hava giriş kuyusu, 28, 30 ve 24 nolu 
kuyular hava çıkış kuyusu olarak görev yapmaktadır. Ocaktan üç aspiratör vasıtasıyla 
emilen kirli hava miktarı 12.000 m3/dk' dır. 

2. OLAYIN MEYDANA GELİŞİ 

Kozlu Müessesesi ocaklarında 3 Mart 1992 tarihinde saat 200 0 sıralarında büyük bir 
patlama meydana gelmiştir. Patlama şiddetiyle büyük bir gürültü duyulmuş, 30 nolu 
kuyu şovelmanı büyük hasar görmüş, infilak kapağı açılmıştır. 24 nolu kuyuda istinat 
duvarı yıkılmıştır. Etrafa ince bir toz bulutu yayılmış, patlama şoku ile 24 nolu kuyu 
çıkışında bulunan ana aspiratörlerde arıza meydana gelmiştir. Patlamayı takiben derhal 
bir durum değerlendirilmesi yapılarak ocağa müdahale edilmiş, yaralanan ve şehit olan 
işçilerin tahliyesine başlanmıştır. Aynı zamanda ocak içinde patlamanın etkisiyle 
yıkılan hava kapıları yeniden onarılarak ocak içindeki havanın istenilen şekilde dolaşımı 
sağlanmıştır. Kurtarma çalışmaları sırasında ocaklardan 77 yaralı işçi kurtarılmış ve 116 
işçinin cesedi çıkarılmıştır. 

Ocaklarda yapılan tespitler sonucunda ; 

• -560 katı hiçbir tahribata uğramamış ve kat tamamen kontrol edilmiştir. 
• -485 ara katı kontrol edilmiş ve katta tahribat görülmemiştir. 
• -425 katı kömür tozu şokunun tesiri ile lağımlarda yer yer göçükler oluşmuş, ray 

sistemi, basınçlı hava ve su boru şebekeleri hasar görmüş, enerji kabloları, 
haberleşme ve monitör sistemleri tamamen devre dışı kalmıştır. Kaza sonrası -
425/ -560 katları arasındaki 7 adet ayakta yer yer göçüklere rastlanmıştır. 
Varagel ve kuyularda hiçbir tahribata rastlanmamıştır. 

• -300 ana katında, kömür tozu infilakının -425 katındaki tüm oksijeni yok 
etmesi sonucu -̂ 425 katında rastlanmayan açık alevli yangınlar görülmüş ve 
kontrolü yapılamamıştır. 

• -200 katında herhangi bir patlama ve yangın belirtisine rastlanmamıştır. Tüm 
galeri ve taban yollarının açık olduğu tespit edilmiştir. Bu katta ölenlerin CO 
zehirlenmesi sonucu öldüğü görülmüştür. 

Ocakta ortaya çıkan açık alevli ocak yangınlarının kontrol edilememesi nedeniyle 
05.03.1992 tarihinde ocaklar yeryüzü irtibat noktalarından (Incirharmanı, Ali Soydaş, 
Incivez ve Uzun Mehmet I-Il kuyuları) kapatılmıştır. Toplam 263 kişinin yaşamını 
yitirdiği patlamada kuyuların kapatılması ile 147 ceset yeraltında kalmıştır. Kapatılmayı 
takiben 20 gün süreyle ocak gazları (CH4, CO, CO2, O2, H2, N2 ) sürekli kontrol 
edilerek ölçümler yapılmıştır (Çizelge 1). 
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Çizelge 1. Kuyulardan alınan numunelerin analiz değerleri 

Kuyu 

Ali Soydaş 

Incivez 

Incirharmanı 

CO, 
(%) 

5,2 

4,9 

5,05 

CH4 

(%) 

11,6 

13,5 

11,2 

o 2 
(%) 

6 

6,6 

6.5 

CO 
(ppm) 

139 

445 

381 

H2 

(%) 

0 

0,0006 

0,0003 

CO/C02 

0,1 

0,34 

0,27 

H2/CO 

0 

0,013 

0,007 

21.03.1992 günü yapılan değerlendirme toplantısında yapılan ölçüm sonuçları 
değerlendirilmiştir. Dünya madenciliğinde yangınla mücadele yöntemlerinde esas 
alınan H2 /CO oranının eser miktarda olduğu ve CO/CO2 oranının 0,4 altında bir değer 
verdiğinden dolayı yangın sönmüş kabul edilmiştir. 26.03.1992 tarihinde ocaklar tekrar 
açılarak havalandırma işlemi başlatılmıştır. Ancak aynı gün ocak havasından alınan gaz 
numunelerinin 6 saat süreyle izlenmesi sonucunda numunelerde CO oranının 
yükselmesi ve duman çıkışı gizli yangının tekrar aktif hale geldiğini göstermiştir. 
Tecrübeler bu tür yangınlarda ortamdaki oksijenin %2'ye kadar düşmesine rağmen 
yangının kendiliğinden sönmediği, yeni bir havalandırmada yangının tekrar canlandığını 
göstermiştir. Bu nedenle ocaklar tekrar kapatılmıştır. 

3. YANGINLA MÜCADELE YÖNTEMİNİN TESPİTİ 

Söz konusu yangınların en kısa sürede söndürülmesi ve ortamın soğutularak 
şehitlerimize biran önce ulaşılması, tamir bakım işlemlerinin yapılarak yeniden üretime 
geçilebilmesini sağlamak amacıyla uygulanması düşünülen üç alternatif yurtdışından 
gelen uzmanlarla birlikte tartışılmıştır. Yapılan değerlendirmede ; 

1. Mevcut kapama durumunun devamı halinde ocaklardaki yangının sönmesi için en 
az 1 yıl kapalı kalması gerekeceği ve bu süre sonunda ocağın açılması durumunda 
yeni yangınların çok kısa bir zamanda başlayabileceği ve ocağın tekrar 
kapatılmasının gündeme gelebileceği, 

2. Ocağın Azot gazı ile doldurulması ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda dünyada 
bu büyüklükteki açıklıkta bir uygulama olmadığı, Ülkemizde tek N2 gazı üreten 
firmanın 30 m3/dk gazı ocağa sevk edebileceği fakat bu oranın en az 200 m3/dk 
olması gerektiği, havadan hafif olması nedeniyle en derin kuyu tabanından ocaklara 
verilmesi gerektiği ancak mevcut durumda yer altı su gelirinin 1 ve 2 nolu kuyu 
diplerinde birikmesi nedeniyle böyle bir ortamın söz konusu olmadığı, her ne kadar 
giriş ve çıkış kuyuları kapatılsa da gaz kaçaklarının olacağı, açık alevli yangınlarda 
azot etkisi kalktığında yangının tekrar başlayabileceği, 

3. Ocakta günlük yaklaşık 10.000 m3 yer altı su geliri mevcut olduğu, bu nedenle 
diğer metotlardan sonuç alınıncaya kadar ocağın büyük bir kısmının suyla dolacağı 
ve yangının söndürülmesinde kesin sonuç alınacağı, en kısa sürede ve en güvenli 
şekilde ocak içerisinde kalmış şehitlerin alınabileceği, 

görüşüne varılmış ve dışarıdan ilave su basılmak suretiyle ocak boşluklarının su ile 
doldurularak sürecin hızlandırılması programlanmıştır. 

173 



4. OCAKLARA SU VERME İŞLEMİ 

Yeraltında sürmekte olan açık alevli yangını söndürmek ve yer altı açıklıklarında kızan 
yüzeyleri soğutmak amacıyla 26 Mart 1992 tarihinde 30 nolu kuyudan su verilmesi 
işlemine başlanmıştır. Ocaklara verilecek su ; 

Günde yaklaşık 10.000 m olduğu tahmin edilen doğal su geliri ile, 

Zonguldak şehrine tatlı su temin eden, toplam kapasitesi 18 milyon m3 olan Ulutam 
Barajından Kozlu deresine deşarj edilen sudan oluşmaktadır. 

4.1 Basılacak Su Miktarının Tahmini 

Kozlu ocaklarında bulunan boşluk hacminin tahminini yapmak için iki metod vardır. 

1. Yer altı boşluklarının galeriler, kuyular ve üretim sahaları ve üretimle ilgili olarak 
tavanda meydana gelen boşluklar, 

2. Bilinen su miktarları ve su seviyelerinin üzerinden yapılan hesaplamalar 
(Extrapolasyon) 

Birinci metoda göre ; ocakta yaklaşık 1,5 milyon m galeri ve kuyu açıklığı olduğu 
ancak toplam su hacminin tespitinde değişik meyillerde toplam 16 üretim panosu, 
üretim yapılmış eski panolar gibi kontrol edilemeyen bölgeler, kayaç özelliklerinin 
çatlaklı nitelikte olması da dikkate alınarak toplam su hacminin 3-4 milyon m3 olacağı 
tahmin edilmiştir. 

ikinci metoda göre 22.04-12.05.1992 tarihleri arasında yükselme hızları dikkate alınarak 
ve derinlik azaldıkça ocaktaki boşlukların azalacağı, üst katlarda yapılan çok sayıdaki 
üretim boşluklarının yüksek konverjans nedeniyle kapanmış olabileceği kabulü ile 
yapılan hesaplamada 6 milyon m3 su ihtiyacı tespit edilmiştir. Her iki metod ile tespit 
edilen miktarların ortalaması alınarak ocakları doldurmak için ihtiyaç duyulan toplam su 
miktarının 5 milyon m olacağı öngörülmüştür. 

Suyla doldurma işlemi, 30 nolu kuyu vasıtasıyla 350 mm lik 2 adet borudan 4 santrifüj 
pompa ile 30.000- 40.000 m3/gün su basmak suretiyle yapılmıştır. Günde yaklaşık 15 
saat pompalama zamanı kullanıldığı tahmin edilmektedir. 26.03.1992-16.06.1992 
tarihleri arasında Ulutam Barajından 6 milyon m su alındığı tespit edilmiştir. Kozlu 
Deresinden su alma ve ocaklara su basma düzenekleri Şekil 1 ve 2'de verilmiştir. 

Su basılma işlemi devamınca 30 nolu kuyu, 1 ve 2 nolu kuyu, yeni kuyu ve 
Incirharmanı kuyularından sürekli numuneler alınmıştır.30.04.1992 tarihinde yeni 
kuyunun, 26.06. 1992 tarihinde ise Incivez kuyusu su ile dolarak ocaklarla irtibatı 
kesilmiştir. Yaklaşık 3 ay devam eden su verme işlemi -285 m kotunda durdurulmuştur. 
Ocağa su basılması ile birlikte giden oksijene rağmen son kalan ve + depresyon 
gösteren Uzun Mehmet I-II ve Incirharmanı kuyularından alınan değerlerde CO ve H2 
tespit edilememiştir . Çizelge 2'deki analiz değerleri sonucunda CO değerlerinin düşük 
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olması, H2 tespit edilememiş olması yeraltında yüksek ısı bulunmadığını ve yangın 
olmadığını göstermektedir. Bu değerlendirmeler sonucunda yangının tamamen 
söndüğü kanaatine varılarak 28.07.1992 tarihinden itibaren ocakların açılması işlemine 
başlanmıştır. 

Çizelge 2. 28 06.1992 tarihinde kuyulaıdan alınan numune sonuçları. 

Kuyu 

Ali Soydaş 

Incivez 

Incirharmanı 

I nolu kuyu 

II nolu kuyu 

Yeni kuyu 

co2 
% 

0,41 

1,7 

1,4 

1,5 

1,7 

7 

CH4 

% 

0,22 

5,8 

0,89 

0,94 

0,85 

28 

0 2 

% 

19,9 

17,5 

17,6 

17,6 

17,4 

4,5 

CO 
ppm 

--

2 

2 

1 

2 

6 

H2 

% 

--

-

-

-

-

-

Şekil 1-2. Kozlu Deresinden su alma ve kuyudan su basma düzenekleri 

5. OCAKLARIN AÇILMASI İŞLEMLERİ 

Ocakların açılması ve çalışmaların emniyetli bir şekilde yürütülmesi için aşağıdaki plan 
dahilinde hareket edilmiştir. 

5.1 Tahlisiye ve İlk Yardım Ekiplerinin Eğitimi 

Ocakların açılması sırasında görev alacak personel tekamül eğitimine tabi tutulmuş, 
çalışmalar sırasında yapacakları işler uygulamalı olarak gösterilmiş, suni solunum 
cihazları ile tahlisiye eğitimi verilmiştir. Ayrıca bu ekiplere cesetleri nasıl 
toplayacakları, torbalara nasıl konulacağı ve nelerle karşılaşabilecekleri bizzat uzmanlar 
tarafından anlatılmıştır. Keşif ve kurtarma çalışmaları sırasında kimlerin hangi ekipte 
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görev alacağı, yapacakları işler detaylı olarak anlatılarak bizzat kendilerine uygulama 
yaptırılmıştır. 

5.2 Mekanik Tesislerin Kontrolü 

Ocaklar açıldığı sırada kullanılacak pervane, kuyu vinci gibi mekanik tesisler usulüne 
uygun olarak kontrolden geçirilerek bakımları yapılmış ve hizmete hazır hale 
getirilmiştir. 

5.3 Gerekli Teçhizatın Temini 

Ocakları açılması ve suyun boşaltılması sırasında gereken tulumbalar ve teçhizat bir 
program dahilinde belirlenmiş ve bir kısmının yurt içi kuruluşlardan, bir kısmının ise 
Kurumumuzun diğer müesseselerinden temini yoluna gidilmiştir. 

Ocakların tekrar açılmasının gündeme gelmesi ile birlikte geçen yaklaşık 5 aylık süre 
içerisinde maden ocaklarında iki türlü kirlenme göz önünde bulundurulmuştur ; 

1. Ortamın kirliliği, 
2. Atılacak suyun kirliliği, 

5.4 Ortamın Kirliliği 

Ocakların tekrar açılması sonucunda karşılaşılabilecek ortam kirliliği, neden olabileceği 
sorunlar ve alınacak önlemler aşağıdaki şekilde değerlendirilmiştir: 

1. Yangın, su ve toprağın çürüttüğü cesetler nedeniyle ortamda bakterilerin bol 
miktarda bulunması ; Ocaklar açılarak hava dolaşımı sağlandığında bakteriler hızla 
sporlanarak mikrobiyolojik kirlenmenin esasını oluşturacaktır. Ancak aşırı dozlarla 
karşı karşıya kalınmadıkça büyük sorun oluşturmayacaktır. Alınacak önlem ortamın 
iyice havalandırmasını sağlayarak oksijenin bakteriler için öldürücü etkisinden 
yararlanmaktır. 

2. Gazların (CO, H2S, CH4 vb.) ocak havasında birikmesi; ocakta çalışmayı engelleyen 
zararlı gazların limit değerlerin altına düşürülmesi ve ocaklarda herhangi bir 
solunum cihazı kullanmadan serbest dolaşmanın sağlanabilmesi için yeterli 
havalandırmanın yapılmasıdır. 

Kuyulardaki kil örtüsü, infilak kapakları açılmış pervaneler % 50 kapasite ile 
çalıştırılarak ocakların geri kazanılması işlemine başlanmıştır. Sürekli gaz analizleri 
yapılarak gelişmeler yakından izlenmiştir.Ocaklara yeterli miktarda hava sevkedilerek 
sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturulmuştur. 
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5.5 Tahliye Edilecek Suyun Özellikleri 

Ocaklardaki suyun deşarjı konusundaki en önemli aşama, suyun niteliği ve içeriğinin 
analizler sonucu belirlenmesi olmuştur. Bu amaçla ilgili tüm kuruluşlarla iletişim 
kurularak yapılması gereken işler tespit edilmiş, -285 m kotu ocak sularının analizleri 
yapılmıştır. Analiz sonuçları Çizelge 3'te verilmektedir. Analizler sonucunda tüm 
parametrelerin Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'nde belirtilen değerlerin çok altında 
olduğu tespit edilmiştir. İkinci aşamada suyun Karadeniz'e deşarjının çevre 
kirlenmesine neden olmayacağı hususunda kamuoyu bilgilendirilmiştir. 

Çizelge 3. 15.07.1992 tarihinde Kozlu Yeni Kuyudan alınan numunelerin Analiz 
sonuçları. 

Parametre 

Sıcaklık (°C) 

PH 

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (mg/lt) 

Kimyasal Oksijen ihtiyacı (mg /İt) 

Askıdaki Katı Madde miktarı (mg/lt) 

Yağ ve Gress (mg/lt) 

Ölçüm Değeri 

15 

6,94 

10,25 

15,36 

19,20 

-

Kabul Edilebilir Sınır* 

6-9 

30 

110 

100 

*Resmi Gazetenin 4 Eylül 1988 tarih, 19919 sayısında belirtilen değerlerdir. 

6. SU TAHLİYE İŞLEMLERİ 

Suyun tek kademede ve kademeli boşaltılması olmak üzere iki alternatif 
değerlendirilmiştir. 

Tek kademeli alternatifte ; 

• Suyun en alt katla irtibatı olan Yeni Kuyudan tahliyesi düşünülmüş, ancak 
kuyu bileziklerinin su atımında kullanılacak ekipmanlar için yetersiz kalacağı, 

• Su atım sistemlerinin yerleştirilmesi için 50-75 tonluk vinçlere ihtiyaç 
duyulmuştur. Bu kapasitedeki vincin temininin oldukça güç olması, çevre 
illerden temin edilmesi gerekliliği ve temin edilse bile kurulacağı yere naklinde 
problemler yaşanması olasılığı, pahalı ve ayrıca hemen temininin güç olacağı, 

• Tek kademeli sistemde su boşaltma işlemine en alt kat olan -560 m katından 
başlanması gerektiğinden bu yöntem hem katlardaki ekipmanın tekrar kullanıma 
hazırlanması hem de üretime biran önce başlanmasını geciktireceği, 

tespit edilmiştir. 
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Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı suyun yeraltından kademeli olarak 
boşaltılmasına karar verilmiştir. Böylece sağlanacak avantajlar ; 

• ilk kat olan -200 m, -300 m ve —425 m katlarına ulaşılarak buralardaki trafo, yol 
verici, devre kesici, hava boruları, motor garajı vb. elektro-mekanik aksamın tek 
tek Merkez Atölyesinde bakımının yapılarak tekrar ocak içine naklinin en kısa 
sürede sağlanması, 

• ilk kattan başlayarak yer altı tesislerinin temizlik ve bakımının yapılarak üretime 
en kısa sürede geçilmesi, ve en önemlisi 

• Ocakta kalan şehitlere en kısa sürede ulaşılması, 

olarak belirlenmiştir. 

Ocaklara basılan suyun boşaltılması için Kurum teknik elemanlarınca proje 
hazırlanarak uygulamaya geçilmiştir. Buna göre su boşaltma işleminin iki aşamalı 
olarak gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Birinci aşamada -283 m kotundaki suyun 
seviyesinin -200 m, -300 m ve -425 m katlarındaki mevcut sistemler kullanılarak 2 
nolu ve Yeni Kuyu vasıtası ile kademeli olarak atılması planlanmıştır. Düşey bağlantı 
olmaması nedeniyle -560 m katındaki suyun tahliyesi dalgıç tulumbalar ve boru sistemi 
ile -̂ 425 m katına, buradan da diğer katlardaki tulumbalarla yerüstüne basılması 
kararlaştırılmıştır. Ocakların su ile doldurulması ve tahliye edilmesi işleminin şematik 
gösterimi Şekil 3'te verilmiştir. 

Su tahliye işleminde ve katların geri kazanımında yürütülen çalışmalar özetle şöyledir; 

1. Hm = 320 m SS, N= 660 kW, V= 3300 volt, I = 154 A, N= 1480 dev/dk karakteristik 
özelliklere sahip, 7+7 kademeli (her 7 kademede Q/2 emiş) Karadon Müessesesi 
Çatalağzı ana ihraç kuyusunda su boşaltma işleminde kullanılmak üzere prototip olarak 
1972 yılında imal edilen, ancak 1992 yılında Merkez Atölyesi tarafından hurda 
halindeki bütün parçalar elektrik motoru da dahil olmak üzere yenilenen pompa ile 
Kozlu Yeni Kuyuda -320 m'ye kadar olan su 23.09.1992 tarihinde boşaltılmıştır. 
20.08.1992 tarihinde toplam kapasiteleri 1700 m / saat olan üç adet dalgıç tulumba ile 
günlük 35.000 m3 suyun tahliyesi işlemlerine başlanmıştır. 

2. -200 m katı su havuzunda bulunan 4 adet Buster-Sulzer kat pompası (Q= 450 m3/saat, 
Hm= 214 m SS) çalışır hale getirilmiştir. 14.08.1992 tarihinde -200 m katındaki 63 şehit 
çıkarılmıştır. 

3.1 nolu kuyuda -300 m katına inilmiş ve bu katın su havuzunda bulunan 3 adet Buster-
Sulzer kat pompası (Q = 450 m3/saat, H,„ = 104 m SS) çalışır hale getirilmiştir. Ayrıca 
bu katın pompa dairesine yeni kuyudan sökülen 7+7 kademeli pompa konularak tesisat 
bağlantısı yapılmıştır. 04.09.1992 tarihinde -300 katına inilmiştir. 21.09.1992 tarihinde 
-300 katındaki 61 şehit çıkarılmıştır. 
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Şekil 3. Su doldurma ve boşaltma akım şeması 



21 Ekim 1993 tarihinde -300 m ve üst kotlarda günlük 3000 ton tüvenan üretime 
ulaşılmıştır. -300 m katındaki çalışmalar ile 10 ayda yaklaşık 6,5 km galeri geri 
kazanılmıştır. 

4. 01.10.1993 tarihinde -425 m katına inilerek bu kattaki su havuzunda bulunan 2 adet 
Buster-Sulzer ( Q = 225 m3/saat, . Hm = 125 m SS ) 1 adet Sumaş (Q = 150 m3/saat, , 
Hm = 125 ) kat pompalan çalışır hale getirilmiştir. Ayrıca -300 m katı su havuzundan 
sökülen 3 adet MAZ dalgıç pompa kullanılarak -560 m katındaki su -425 m katı 
havuzlarına aktarılmıştır. -425 m katında Yeni Kuyu ve I nolu kuyu arasındaki galeri 
eğiminin oldukça düşük olması nedeniyle suyun kanallarla tahliyesinin mümkün 
olmadığı görülmüş ve borularla tahliye işlemi gerçekleştirilmiştir. 15.04.1994 tarihinde 
16 şehit çıkarılmıştır. 

Ayrıca su tahliye işlemlerinde TKİ Elbistan Müessesesinden temin edilen 3 adet ve 
Almanya'dan temin edilen 2 adet dalgıç tulumba yaklaşık 1 ay kullanılmıştır. Tüm yer 
altı açıklıkları geri kazanılıncaya kadar yapılan su atım çalışmalarında yaklaşık 7 
milyon m3 su tahliye edilmiştir. (Şekil 4-5.) 

Şekil 4-5. Su tahliyesinde kullanılan dalgıç pompalardan bazıları. 

Kozlu ocağında Kılıçlar ocağı hariç değişik kesitlerde toplam 49.291 m galerinin 
37.241 m'si geri kazanılmıştır. Kazanım dışında kalan 12.050 m'lik kısım genellikle 
rekup lağımlardan meydana gelmekte olup, üretim çalışmaları esnasında sırası geldikçe 
geri kazanılmıştır. Ayrıca konsantrasyon çalışmaları sonucunda -200 m ve -300 m 
katlarında 6.500 m galeri açıklığı terk edilmiştir. 

7. SONUÇ 

Kömür ocaklarında grizu patlaması sonrasında veya herhangi bir sebeple meydana gelen 
ocak yangınlarının söndürülmesi amacıyla ocakların tamamen su ile doldurulması 
yaygın olarak uygulanan bir yöntem değildir. Kozlu Müessesesindeki bu uygulama 
dünyadaki ender uygulamalardan birisidir. Gerek müessif kaza sonucunda yaşamını 
yitiren maden işçilerinin cesetlerinin bir an önce çıkartılabilmesi ve gerekse Türkiye 
Taşkömürü Kurumu'nun önemli Müesseselerinden birisi olan Kozlu ocaklarının tekrar 
üretime alınabilmesi ancak bu yöntem ile mümkün olabilmiştir. 
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